

# 西华县电子商务进农村工作领导小组办公室

西电商文〔2020〕2号

## 西华县电子商务进农村工作领导小组办公室 关于印发《西华县国家级电子商务进农村 综合示范项目管理制度》的通知

各乡镇人民政府（办事处）、县直相关单位：

《西华县国家级电子商务进农村综合示范县项目管理制度》已经县电子商务进农村工作领导小组同意，现印发给你们，请认真遵照实施。

西华县电子商务进农村工作  
领导小组办公室  
2020年10月30日



# 西华县国家级电子商务进农村综合示范县 项目管理制度

根据《河南省商务厅 河南省财政厅 河南省扶贫开发办公室关于做好2020年国家级电子商务进农村综合示范有关工作的通知》（豫商体系〔2020〕25号）和《西华县国家级电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》（西政〔2020〕20号）等文件精神，结合我县实际情况，制定本管理制度。

## 一、总则

（一）本制度适用于参与承建西华县国家级电子商务进农村综合示范项目的企业。

（二）承办企业是指经公开招投标，县政府审核确认，批准备案的项目实施主体。

（三）西华县电子商务进农村工作领导小组办公室是本制度所称项目主管单位，由其负责本制度的落实。

## 二、项目管理内容

为确保项目开展的进度和效果依据项目管理的重点将项目管理分为进度管理、运行管理，成效管理，监督管理四个方面。

### （一）进度管理

进度管理是指在项目实施过程中，对各阶段进展程度和项目最终完成的期限进行的管理。

1. 项目主管单位应严格对照承办企业提供的项目进度计

划表，检查项目实际进度是否按计划要求进行。

2. 项目主管单位如在检查中发现项目建设出现偏差，要及时找出原因，责令承办企业采取必要的补救措施和调整，修改原计划，确保如期完成项目的建设。

3. 对于承办企业项目建设进度严重滞后，总体进度不足40%的，项目主管单位需及时下达通知书，责令承办企业限期整改。

## （二）运行管理

运行管理是指为规范项目承办企业的生产经营活动而采取的管理。

1. 项目主管单位应定期走访承办企业，对企业的组织机构，人员管理，安全生产责任制等落实情况进行检查，如存在问题，应责令承办企业及时整改。

2. 对于发生较大生产事故或质量事故，给社会造成不良影响的承办企业，项目主管单位应会同相关职责部门追究承办企业责任，情节严重的取消承办企业资格。

## （三）成效管理

成效管理是指确保项目建设达到预期效果而采取的管理。

1. 项目主管单位应严格按照相关文件要求，对照项目建设安排，测评承办企业的项目效果。

2. 对已达到建设要求的承办项目，项目主管单位应参照《西华县国家级电子商务进农村综合示范项目资金管理制度》组织验收组进行项目验收，县财政局按有关规定拨付资金。

3. 对尚未完全达到建设要求的承办项目，有项目主管单位督促承办企业加强建设力度，可适当延期验收。

4. 对明显达不到建设要求的承办项目，由项目主管单位督促承办企业限期整改，整改不到位或无整改的取消其承办资格。

#### （四）监督管理

监督管理是指对项目承办企业的所有生产经营行为的规范与制度。

1. 项目主管单位应会同县市场监督管理局，规范电子商务市场秩序，严厉打击参与示范的企业销售假冒伪劣产品，网销农副产品出现质量安全和过期商品等问题以及发生欺诈消费者等行为。

2. 项目主管单位应会同县纪检、监察部门，财政局，审计局，保证资金的使用安全，严厉打击承办企业虚报，重复申请补助资金等行为，一旦发现，由相关部门负责追回资金并在政府网站上通报批评，撤销承办资格；构成犯罪的移交司法机关处理。

3. 项目主管单位要严格数据上报流程，承办企业应按时

按质上报生产经营数据，对不配合开展统计工作或存在虚假上报等情况的进行批评公示，并要求期限整改。

4. 项目主管领导和项目主管单位定期会同有关部门，开展项目专题研究和现场指导及定期检查，保障项目按照预期目标开展。

### 三、项目管理原则

项目管理坚持节约，务实，高效的管理原则。

（一）节约原则。项目建设应秉承厉行节约，反对浪费原则，对可利用现有资源改造提升的项目原则上应优先利用原有资源改造。

（二）务实原则。项目建设应坚持高效务实原则，注重沟通，及时反馈，在项目节点时间内完成项目建设。

### 四、附则

（一）本制度由西华县电子商务进农村工作领导小组办公室负责解释。

（二）本制度自发布之日起执行。