

# 中共西华县委农村工作领导小组办公室文件

西农领办〔2021〕7号

## 中共西华县委农村工作领导小组办公室 关于印发西华县2021年统筹整合财政涉农资金第三批项目实施方案的通知

各乡镇党委和人民政府，皮营和华泰办事处，县委各部委，县直机关各单位：

《西华县2021年统筹整合财政涉农资金第三批项目实施方案》已经县农村工作领导小组同意，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。



# 西华县 2021 年统筹整合财政涉农资金 第三批项目实施方案

为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则》（豫财农综〔2021〕8号）等文件精神，结合我县实际，制订本方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚和乡村振兴系列重要讲话精神，按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的决策部署，围绕支持脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村产业振兴的目标，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，聚集政策合力助力乡村振兴。

## 二、基本原则

贯彻落实中央“省负总责，市县乡抓落实”基本原则，结合的本县工作实际，制定符合西华县县情的统筹整合实施方案基本

原则。

### **三、实施目标**

结合本县工作实际，围绕当地年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村产业振兴任务，制定符合当地实际的统筹整合方案实施目标。

### **四、整合资金来源及规模**

按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）和《支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则》（豫财农综〔2021〕8号）的要求进行筹资，对下达到我县的纳入统筹整合范围的中央资金、省级资金、市级资金、县财政预算安排的衔接推进乡村振兴资金纳入统筹整合范围。本次计划统筹整合财政涉农资金7334万元，其中，中央资金1118万元、省级资金4785.89万元、市级资金260万元、县级资金1170.11万元。

### **五、资金安排使用及项目分类**

#### **（一）农村基础设施建设类项目**

2021年农村基础设施建设类项目计划安排9个，预计投资4311万元，其中：中央资金8万元、省级资金3132.89万元、县级资金1170.11万元。

#### **1. 2021年西华县巩固脱贫成果少数民族发展建设项目**

（1）建设任务：在西夏亭镇方庄行政村新修路面宽度3米，

路基宽度不小于 3.5 米（视情况定），路基采用 12%石灰稳定土或 6%水泥冷再生，路面 15 公分厚，C30 标号混凝土道路 2777 平方米。

（2）资金安排：计划使用资金 50 万元，其中：省级资金 50 万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 7 月，开工时间 2021 年 8 月，完工时间 2021 年 9 月，完成验收时间 2021 年 10 月。

（4）绩效目标：改善群众出行条件，提升少数民族村群众满意度和获得感，直接收益脱贫人口 144 人，巩固脱贫成果。

（5）责任单位：民宗局

## 2. 2021 年西华县以工代赈基础设施建设项目

（1）建设任务：在东夏亭镇东街行政村、南街行政村新修路面宽度 3 米，路基宽度不小于 3.5 米（视情况定），路基采用 12%石灰稳定土或 6%水泥冷再生，路面 15 公分厚，C30 标号混凝土道路 6300 平方米。

（2）资金安排：计划使用资金 106 万元，其中：省级资金 106 万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 7 月，开工时间 2021 年 8 月，完工时间 2021 年 9 月，完成验收时间 2021 年 10 月。

(4) 绩效目标：改善群众出行条件，提升群众满意度和获得感，巩固脱贫成果。

(5) 责任单位：发改委

### 3. 2021 年西华县巩固脱贫成果农村饮水安全巩固提升工程

(1) 建设任务：对红花集镇龙池头村新建社区 410 户进行安全饮水安装。

(2) 资金安排：计划使用资金 300 万元，其中：省级资金 300 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 7 月，开工时间 2021 年 8 月，完工时间 2021 年 9 月，完成验收时间 2021 年 10 月。

(4) 绩效目标：提升乡镇级自来水供水条件，提升供水质量，彻底解决农村安全饮水问题，直接收益脱贫户 410 户，巩固脱贫成果。

(5) 责任单位：水利局

### 4. 2021 年西华县巩固脱贫成果农田水利基础设施建设项目

(1) 建设任务：逍遥灌区北干渠改造奉母镇奉三村过路顶管长 76 米（双排）、奉母镇营岗村北干渠与西干渠交汇处过路顶管长 36 米（双排），两处共计 112 米（双排）；逍遥灌区西干渠新建分水闸 2 座，其中逍遥镇西门村北分水闸 1 座、逍遥镇武寨村北分水闸 1 座；逍遥灌区新建西干渠渠首闸处挡水墙长 250 米

(单侧)。

(2) 资金安排：计划使用资金 165 万元，其中：省级资金 165 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 7 月，开工时间 2021 年 8 月，完工时间 2021 年 9 月，完成验收时间 2021 年 10 月。

(4) 绩效目标：项目实施后，可恢复灌溉面积 4800 亩，新增供水能力 176 万 m<sup>3</sup>；扩大恢复改善灌溉补源面积 6000 亩；改善除涝面积 1000 亩，增加节水能力 40 万 m<sup>3</sup>；年平均增产粮食 57 万 Kg，增产值 119 万元，直接收益脱贫人口 483 户 1874 人，有效巩固脱贫成果。

(5) 责任单位：水利局

#### 5. 2021 年西华县红花集镇龙池头村、艾岗乡半截楼村、迟营镇孙庄村、西夏亭镇曹湾村基础设施建设项目

(1) 建设任务：利用省纪委、省委宣传部、省团委、省政协省派第一书记专项资金，对红花集镇龙池头村、艾岗乡半截楼村、迟营镇孙庄村、西夏亭镇曹湾村，每村 50 万元标准对基础设施进行查漏补缺。

(2) 资金安排：计划使用资金 200 万元，其中：省级资金 200 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 7 月，开工时

间 2021 年 7 月，完工时间 2021 年 8 月，完成验收时间 2021 年 9 月。

(4) 绩效目标：省纪委监委驻红花镇龙池头村、省委宣传部驻艾岗乡半截楼村、省团省委驻迟营镇孙庄村、省政协驻西夏亭镇曹湾村，完善村内基础设施建设，改善脱贫户生产生活条件，提升群众满意度，直接收益建档立卡贫困人口 1880 人，巩固脱贫成果。

(5) 责任单位：乡村振兴局

## 6. 2021 年西华县市派第一书记基础设施建设项目

(1) 建设任务：利用市派第一书记专项资金，对逍遥镇武乡村、焦东村，西夏镇后仓村、大丁张村、前集村，叶埠口乡岗赵村、洼赵村，大王庄乡东孙庄村，东王营乡李方口村，红花镇杜岗村，东夏镇赵寨村，迟营镇徐桥村、杨楼村，每村 20 万元标准对基础设施进行查漏补缺。

(2) 资金安排：计划使用资金 260 万元，其中：省级资金 260 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 7 月，开工时间 2021 年 7 月，完工时间 2021 年 8 月，完成验收时间 2021 年 9 月。

(4) 绩效目标：完善村内基础设施建设，改善脱贫户生产生活条件，提升群众满意度，直接收益建档立卡贫困人口 5471

人，巩固脱贫成果。

(5) 责任单位：乡村振兴局

## 7. 2021 年西华县国有贫困林场基础设施建设项目

(1) 建设任务：在首帕于林站林区生产道路 7600 平方米，设计标准原则上按照路基（按照现场勘察设计为准）：宽度 4 米，12%白灰土基层，压实厚度 15cm；面层：宽度 3 米，C25 商砼浇筑，面层厚度 15cm；伸缩缝：路面 4-5 米切割伸缩缝一道，伸缩缝切割平直，切割深度不低于面层厚度的 1/2，切割后用沥青浇灌；路肩：两侧各宽 0.5 米，陪护平整、密实、防冲刷。

(2) 资金安排：计划使用资金 125 万元，其中：省级资金 125 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 7 月，开工时间 2021 年 7 月，完工时间 2021 年 8 月，完成验收时间 2021 年 9 月。

(4) 绩效目标：通过该项目的实施，改善农村生产生活条件，提升农场职工获得感和满意度，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，巩固拓展脱贫成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

(5) 责任单位：乡村振兴局

## 8. 2021 年西华县巩固脱贫成果交通扶贫补缺建设项目

(1) 建设任务：在艾岗乡都城岗和苗里岗、李大庄乡黄寨-

叶庄-杨岗、址坊镇西瀑公路-湾张、叶桥-吴店-朱家、逍遥镇固东-固西-奉母新修通村公路，设计标准原则上按照路基（按照现场勘察设计为准）：宽度 4 米，12%白灰土基层，压实厚度 15cm；面层：宽度 3 米，C30 商砼浇筑，面层厚度 15cm；伸缩缝：路面 4-5 米切割伸缩缝一道，伸缩缝切割平直，切割深度不低于面层厚度的 1/2，切割后用沥青浇灌；路肩：两侧各宽 0.5 米，陪护平整、密实、防冲刷。

（2）资金安排：计划使用资金 800 万元，其中：省级资金 800 万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 8 月，完工时间 2021 年 9 月，完成验收时间 2021 年 10 月。

（4）绩效目标：通过该项目的实施，改善农村生产生活条件，提升群众获得感和满意度，拉动内需，拓宽就业门路，促进经济内循环，推动地方经济发展和群众增收致富，直接收益建档立卡贫困人口 271 户 1203 人，巩固拓展脱贫成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

（5）责任单位：交通局（实施单位：李大庄乡 202 万元、址坊镇 103 万元、逍遥镇 170 万元、东王营乡 54 万元、艾岗乡 271 万元）

## 9、2021 年西华县巩固拓展脱贫攻坚成果高标准农田建设项

## 目

(1) 建设任务：在东王营乡徐寨村新打 40 米深机井及配套  
设施 10 眼、维修配套老井 42 眼。李方口村新打 40 米深机井及  
配套设施 2 眼、维修配套老井 34 眼。黄桥乡孙堤村新打 40 米深  
机井及配套设施 34 眼。叶埠口乡依岗村新打 40 米深机井及配套  
设施 47 眼，新修 4 米宽、18cm 厚、C30 商砼路 958 米，新修桥  
涵 4 座。赵寨村新打 40 米深机井及配套设施 14 眼、维修配套老  
井 21 眼。坡杨村新打 40 米深机井及配套设施 17 眼、维修配套  
老井 18 眼。新修 4 米宽、18cm 厚、C30 商砼路 460 米。西夏亭  
镇大丁张村新打 40 米深机井及配套设施 58 眼，新修 4 米宽、18cm  
厚、C30 商砼路 2300 米。址坊镇李庄村新打 36 米深机井及配套  
设施 22 眼，蔡庄村新打 36 米深机井及配套设施 29 眼。迟营乡  
杨楼村新打 40 米深机井及配套设施 62 眼。

(2) 资金安排：计划投入资金约 2305 万元，其中：中央资  
金 8 万元、省级资金 1126.89 万元、县级资金 1170.11 万元。

(3) 时间进度：该项目计划于 2021 年 7 月底前完成招标任  
务，8 月份开工建设，10 月底前完成项目建设任务。

(4) 绩效目标：该项目实施后，主要受益范围为西夏亭镇  
1 个脱贫村，址坊镇 2 个脱贫村，东王营乡 2 个脱贫村，叶埠口  
乡 3 个脱贫村，迟营乡 1 个脱贫村，黄桥乡 1 个脱贫村，共计  
10 个脱贫村。受益人口 2.0437 万人，其中脱贫户 1003 户、3658

人。项目实施后将有效改善项目区 2.6566 万亩农田灌溉难和群众生产生活条件。

(5) 责任单位：农业农村局

## **(二) 产业发展类项目**

2021 年产业发展类项目计划安排 17 个，预计投资 3023 万元，其中：中央资金 1110 万元、省级资金 1653 万元、市级资金 260 万元。

### **1. 2021 年西华县巩固脱贫成果金融贷款贴息项目**

(1) 建设任务：总方案解决 5879 户建档立卡脱贫户户贷小额信贷贴息，每户贷款额 5 万元，按照贷款利率全额补贴为建档立卡脱贫户小额信贷贴息，为带贫企业贷款贴息 2%，企业计划带动建档立卡脱贫户 692 户，共需要资金 700 万元，一批二批已经对接资金 450 万元。

(2) 资金安排：计划使用资金 250 万元，其中：中央资金 132 万元、省级资金 118 万元。

(3) 时间进度：不需要招投标，开工时间 2021 年 7 月，完工时间 2021 年 12 月，完成验收时间 2022 年 1 月。

(4) 绩效目标：减轻脱贫户及带贫企业贷款利息负担，提升脱贫户依托金融扶贫发展产业的内生动力，同时扶持带贫企业发展壮大，通过分红形式增加脱贫户收入，预计带动脱贫户 6571 户稳定增收，促进金融扶贫工作顺利开展，降低返贫风险，有效

巩固脱贫成果。

(5) 责任单位：乡村振兴局

## 2、农业农村局实施产业发展项目

(1) 建设任务：计划实施 16 个产业发展项目。

(2) 资金安排：计划使用资金 2773 万元，其中：中央资金、978 万元、省级资金 1535 万元、市级资金 260 万元。

### 2.1、2021 年西华县红花镇杜岗村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为红花镇杜岗村新建日光温室 2 座，钢构大棚 32 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 198 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 9.9 万元，其中固定租赁费用 2% 约 3.96 万元，带贫费用 3% 约 5.94 万元。受益脱贫人口 127 户 495 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

### 2.2、2021 年西华县清河驿乡大庞村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为清河驿乡大庞村新建温室大棚 5 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 180 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 9 万元，其中固定租赁费用 2% 约 3.6 万元，带贫费用 3% 约 5.4 万元。受益脱贫人口 64 户 307 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

### 2.3、2021 年西华县清河驿乡高古洞村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为清河驿乡高古洞村新建温室大棚 5 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 180 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 9 万元，其中固定租赁费用 2% 约 3.6 万元，带贫费用 3% 约 5.4 万元。受益脱贫人口 91 户 411 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

### 2.4、2021 年西华县迟营镇后喜岗村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为迟营镇后喜岗村新建温室大棚 3 座，玻

璃温室 1 栋。

(2) 资金安排：计划使用资金 222 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 11.1 万元，其中固定租赁费用 2% 约 4.44 万元，带贫费用 3% 约 6.66 万元。受益脱贫人口 94 户 344 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.5、2021 年西华县迟营镇安庄村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为迟营镇安庄村新建日光温室大棚 2 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 100 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 5 万元，其中固定租赁费用 2% 约 2 万元，带贫费用 3% 约 3 万元。受益脱贫人口 12 户 43 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.6、2021年西华县迟营镇孙庄村钢构大棚建设项目

(1) 建设任务：为迟营镇孙庄村新建钢构大棚 17 座，温室大棚 1 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 148 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 7.4 万元，其中固定租赁费用 2% 约 2.96 万元，带贫费用 3% 约 4.44 万元。受益脱贫人口 161 户 606 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.7、2021年西华县聂堆镇道南村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为聂堆镇道南村新建温室大棚 3 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 108 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 5.4 万元，其中固定租赁费用 2% 约 2.16 万元，带贫费用 3% 约 3.24 万元。受益脱贫人口 24 户 55 人，巩

固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.8、2021年西华县艾岗乡白庙村钢构大棚建设项目

(1) 建设任务：为艾岗乡白庙村新建钢构大棚 35 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 142 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 7.1 万元，其中固定租赁费用 2% 约 2.84 万元，带贫费用 3% 约 4.26 万元。受益脱贫人口 9 户 35 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.9、2021年西华县黄桥乡三所楼村钢构大棚建设项目

(1) 建设任务：为黄桥乡三所楼村新建钢构大棚 16 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 80 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 4 万元，其中固定租赁费用 2% 约 1.6

万元，带贫费用 3%约 2.4 万元。受益脱贫人口 17 户 56 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.10、2021 年西华县黄桥乡后石羊村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为黄桥乡后石羊村新建温室大棚 8 座。

(2) 资金安排：计划使用资金 230 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5%年收益率增加村集体资产约 11.5 万元，其中固定租赁费用 2%约 4.6 万元，带贫费用 3%约 6.9 万元。受益脱贫人口 284 户 1331 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.11、2021 年西华县大王庄乡陈庄村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为大王庄乡陈庄村新建日光温室大棚 2 座，玻璃温室 1 栋。

(2) 资金安排：计划使用资金 134 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于5%年收益率增加村集体资产约6.7万元，其中固定租赁费用2%约2.68万元，带贫费用3%约4.02万元。受益脱贫人口34户115人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.12、2021年西华县叶埠口乡前柳城日光温室建设项目

(1) 建设任务：为叶埠口乡前柳城村新建日光温室7座。

(2) 资金安排：计划使用资金196万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间2021年8月，开工时间2021年9月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于5%年收益率增加村集体资产约9.8万元，其中固定租赁费用2%约3.92万元，带贫费用3%约5.88万元。受益脱贫人口15户49人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.13、2021年西华县址坊镇湾张村羊舍建设项目

(1) 建设任务：为址坊镇湾张村新建羊舍3座。

(2) 资金安排：计划使用资金315万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间2021年8月，开工时间2021年9月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年

11月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于5%年收益率增加村集体资产约15.75万元，其中固定租赁费用2%约6.3万元，带贫费用3%约9.45万元。受益脱贫人口128户484人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

#### 2.14、2021年西华县逍遥镇焦东村香菇大棚建设项目

(1) 建设任务：为逍遥镇焦东村新建香菇大棚40个。

(2) 资金安排：计划使用资金160万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间2021年8月，开工时间2021年9月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于5%年收益率增加村集体资产约8万元，其中固定租赁费用2%约3.2万元，带贫费用3%约4.8万元。受益脱贫人口102户416人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

#### 2.15、2021年西华县西夏镇展庄村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为西夏镇展庄村新建温室大棚5个。

(2) 资金安排：计划使用资金180万元，其中：省级资金180万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 9 万元，其中固定租赁费用 2% 约 3.6 万元，带贫费用 3% 约 5.4 万元。受益脱贫人口 35 户 114 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 2.16、2021 年西华县田口乡张大楼村温室大棚建设项目

(1) 建设任务：为田口乡张大楼村新建温室大棚 10 座，产品加工操作棚一座。

(2) 资金安排：计划使用资金 200 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 8 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 11 月。

(4) 绩效目标：该项目实施后，产业实体按照不低于 5% 年收益率增加村集体资产约 10 万元，其中固定租赁费用 2% 约 4 万元，带贫费用 3% 约 6 万元。受益脱贫人口 64 户 258 人，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(5) 责任单位：农业农村局

## 六、部门分工

结合西华县工作实际，细化县级农村工作领导小组或类似议事协调机构、财政局、乡村振兴局、农业农村局等项目主管部门、审计部门等部门责任分工，建立从项目库建设、项目审批、项目实施、项目竣工验收、项目决算、公告公示、项目审计等各项工作。

## 七、资金使用操作程序

（一）项目主管单位根据巩固拓展脱贫攻坚成果规划和项目库确定建设项目，提出项目建设资金申请。

（二）项目资金申请经确认该建设项目在项目库范围以内，签字盖章后，经分管项目主管单位的副县长、常务副县长签字审批后由项目主管单位报县财政局。

（三）县财政局收到相关单位签字盖章确认并经县领导审批的项目资金申请进行审核后，按照国库集中支付制度规定将资金下达到项目主管单位。

（四）项目责任单位依据批复的项目实施方案、项目建设（施工）合同和项目建设进度进行报账。

（五）报账资料经项目主管单位、县财政局按照财政部等 11 部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22 号）、财政厅等 11 部门《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（豫财农综〔2021〕8 号）等有关规定进行审核后予以支付。

(六) 补助类项目报账资料中须附有乡镇人民政府汇总的由乡镇党委书记、乡镇长签字并加盖公章的本乡镇建档立卡脱贫户、贫困人口补助资金申请汇总表和驻村工作队第一书记、村党支部、村委会签字盖章确认的各村脱贫户、贫困人口补助资金申请汇总表(含个人姓名、身份证号、银行卡号、发放标准、发放金额等相关信息)。相关信息由项目主管单位根据国家有关规定据实审核确认。县财政局根据相关业务主管部门确认的补助资金信息,通过“一卡通”系统直接发放到个人账户或直接拨付到经村、乡、县三级确认与脱贫户签有帮扶协议带动脱贫户脱贫的合作社和企业账户。严禁以现金形式发放。

(七) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设类项目资金实行财政直接支付。严禁设立资金支出过渡户或将资金划拨预算单位实有账户,严禁提取和支付现金。

## 八、监管措施

(一) 组织监管。统筹整合财政涉农资金由县政府按照县脱贫攻坚规划和项目库统一安排使用。

(二) 部门监督。县纪检监察、检察院、审计局、财政局等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用管理情况进行监督。

(三) 社会监督。建立健全统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息通过政府门户网站等渠道及时向社会公开,接受社会监督。到村到户资金要在项

目所在行政村进行公示公告，期限不少于 15 天。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

附表：西华县 2021 年统筹整合财政涉农资金第三批预算指标对接项目情况分配表



序号	项目名称	责任单位	资金规模	文件依据	扶贫资金分配金额(单位:万元)				合计	财政专项扶贫资金		统筹整合其他资金
					中央	省级	市级	县级		其他资金		
										中央	省级	
10	2021年西华县巩固脱贫攻坚成果金融贷款贴息项目	乡村振兴局	250	周财预农(2021)12号132万元 周财预农(2020)47号118万元	132	118			250			
11	2021年西华县红花镇杜岗村日光温室建设项目	农业农村局	198						198			
12	2021年西华县清河驿乡大庞村温室大棚建设项目	农业农村局	180						180			
13	2021年西华县清河驿乡高古洞村温室大棚建设项目	农业农村局	180						180			
14	2021年西华县迟营镇后喜岗村温室大棚建设项目	农业农村局	222						222			
15	2021年西华县迟营镇安庄村温室大棚建设项目	农业农村局	100						100			
16	2021年西华县迟营镇孙庄村钢结构大棚建设项目	农业农村局	148						148			
17	2021年西华县聂堆镇道南村温室大棚建设项目	农业农村局	108						108			
18	2021年西华县艾岗乡白庙村钢结构大棚建设项目	农业农村局	142	周财预农(2020)47号2500.5万元 周财预农(2021)8号260万元 周财预农(2021)13号12.5万元	978	1535			142	260		
19	2021年西华县黄桥乡三所楼村钢结构大棚建设项目	农业农村局	80						80			
20	2021年西华县黄桥乡后石羊村温室大棚项目	农业农村局	230						230			
21	2021年西华县大王庄乡陈庄村钢结构温室大棚建设项目	农业农村局	134						134			
22	2021年西华县叶埠口乡前柳城日光温室建设项目	农业农村局	196						196			
23	2021年西华县址坊镇湾张村羊舍建设项目	农业农村局	315						315			
24	2021年西华县逍遥镇焦东村香菇大棚项目	农业农村局	160						160			
25	2021年西华县西夏镇展庄村温室大棚项目	农业农村局	180						180			
26	2022年西华县田口乡张大楼村温室大棚项目	农业农村局	200						200			
	合计		7334		1118	1735.5	260	1170.11	7334		3050.39	